

*Приложение 1 к приказу № 84/1 от 28.08.2020*  
 Комплекс мер (дорожная карта)  
 по созданию и функционированию Центра  
 образования цифрового и гуманитарного профилей  
 «Точка роста»

№ пп	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Изучение документации по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Администрация ОО	Протокол Административного совета	02.09.2019
2	Назначение ответственного для создания в 2020 году Центра	Замдиректора по УВР, Другова Е.Н.	Приказ	11.09.2019 № 179
3	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и зонирования Центра	Романцова Н.В., директор ОО	проект	30.09.2019
4	Обсуждение информации об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов	Директор ОО	Локальный сметный расчёт	30.10.2019
5	Определение перечня оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения РФ	Директор ОО	Контракты	14.11.2019
6	Заключение дополнительного соглашения по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории РФ	Директор ОО	Заключение соглашения	05.02.2020, далее по необходимости
7	Направление педагогов и сотрудников Центра на курсы повышения квалификации, программах переподготовки кадров в дистанционной форме	Замдиректора по УВР	Ходатайство о зачислении на курсы	Согласно отдельному графику
8	Поставка товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Директор ОО	Извещение о поставке оборудования	25.02.2020
9	Получение лицензии на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Директор ОО	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	25.08.2020

10	Завершение организационной работы по приведению площадок ОО в соответствие с фирменным стилем Центров; доставка, установка, наладка оборудования	Руководитель Центра, Ромашова О.В., заведующая хозяйством; Султанова П.Г., контрактный управляющий	Акты-приемки работ товарные накладные и т.д.	25.08.2020
11	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для создания Центра	Заведующая хозяйством, контрактный управляющий	По форме,	30.11.2020, далее ежегодно
12	Открытие Центра в единый день	Администрация ОО	Информационное освещение в СМИ	02.09.2020